

Další postup výstavby

Ulice Za vodojemem, Pusty a Jámy byly momentálně z úplné uzavěrky (která měly být od 26.6.2020) vyjmuty na žádost pana starosty, který požaduje zajištění dopravní obslužnosti této oblasti. Pro stavbu to znamená zajistit objízdnou trasu, kterou nyní projednává s majiteli dotčených pozemků. Přesný HMG dalších prací v těchto ulicích budeme znát až po projednání výše uvedené objízdné trasy. Nyní se jeví jako reálné provádět od 7.7. 2020 na ulicích Za Vodojemem , Pusty a Jámy pouze přeložku vodovodu, na kterou není potřeba úplně uzavírat tuto oblast (nová trasa vede v chodníku).

Situace je nejen v této části Bosonoh složitá - z MČ není jiný výjezd než zpět na ulici Pražská . Snažíme se vždy alespoň částečně zajistit příjezd ke všem nemovitostem v obci . Je to dost složitě a náročné na organizaci dopravy a plánování dalších uzavírek. Zástupci obce vycházejí z informace od stavby a pokud uveřejní něco, co právě neodpovídá aktuální situaci - není to jejich vina.

Zabýváme se, spolu s vedením stavby neúnosnou situací na ulici Hoštická, zejména co se týče nadměrné prašnosti či bláta a nedostatečné kvalitě provizorních náhradních tras za zdemolované chodníky pro pěší. V minulém týdnu, i na základě oprávněných stížností občanů, proběhlo prostřednictvím hlavního stavbyvedoucího p. Slaniny jednání s dodavatelem stavby v této ulici (Přemysl Veselý s.r.o.) jednání k nápravě. Důrazně požadujeme nápravu. Budeme aktivně sledovat zda k ní skutečně dojde. I když se jedná o staveniště, přes to musí být, nejen dle našeho názoru, zachované určité standardy a bezpečnost pro pohyb obyvatel.